

Planning Synthétique Hebdomadaire (Projet Git)

Semaine 12 - 2025 | Statut : Initialisation

Branches :

Tâches :

- first commit

Semaine 12 - 2025 | Statut : À classier

Branches :

Tâches :

- changement galerie style
- changement style plus design
- changement style plus design v2

Semaine 12 - 2025 | Statut : À faire

Branches :

Tâches :

- ajout de galerie

Semaine 14 - 2025 | Statut : En cours

Branches :

Tâches :

- Sauvegarde temporaire avant de passer sur main

Semaine 14 - 2025 | Statut : À faire

Branches :

Tâches :

- ajout de la gestion de la galerie
- ajout de la gestion de levenement

Semaine 17 - 2025 | Statut : À classier

Branches :

Tâches :

- Début du développement backend
- Début du développement backend v2

Semaine 17 - 2025 | Statut : À faire

Branches : , dev, dev

Tâches :

- ajout du panier
- ajout du panier style
- ajout du panier v2
- ajout des commentaire détaillées

Semaine 18 - 2025 | Statut : En cours

Branches :

Tâches :

- save avant modification backend

Planning Synthétique Hebdomadaire (Projet Git)

- save avant modif panier
- save avant modif panier

Semaine 18 - 2025 | Statut : Terminé

Branches :

Tâches :

- Version propre sans fichier volumineux
- Version propre sans fichier volumineux

Semaine 18 - 2025 | Statut : À faire

Branches :

Tâches :

- evenement add
- ajout de la gestion de la grille tarifaire
- ajout de la gestion de la grille tarifaireV2

Semaine 19 - 2025 | Statut : À faire

Branches :

Tâches :

- ajout des tarifs

Semaine 20 - 2025 | Statut : À faire

Branches : , devBackend, devBackend

Tâches :

- feature home page destination
- feature galerie graphique
- feature add galerie admin
- feature add gestion galerie garphisme
- ajout de base questionnaire

Semaine 21 - 2025 | Statut : À classifier

Branches :

Tâches :

- creation branche

Semaine 21 - 2025 | Statut : À faire

Branches : , feature_dev, feature_dev

Tâches :

- feature de tirage en ligne
- feature de format different galerie

Semaine 22 - 2025 | Statut : En cours

Branches : , devConnection, devGalerieGraphique, devConnection, devGalerieGraphique, devRedirection, devRedirection, devPhoto, devPhoto, auth, auth

Tâches :

- correction2.1
- correction admin

Planning Synthétique Hebdomadaire (Projet Git)

- correction commentairev6
- correction commentairev4
- correction commentairev3
- correction commentairev2
- correction commentaire
- correction2.2
- correction2.0
- correction1.4import
- correction1.4
- correction1.3
- correction1.2
- correction3
- correction2
- correction1
- correction1.5
- correction galerie graphiqueV2
- correction galerie graphiqueV1
- correction galerie graphique
- correction redirectionV1
- correction adminV3
- correction adminV4
- correction adminV2
- correction redirection
- correction galerie graphiqueV3

Semaine 22 - 2025 | Statut : À classifier

Branches : , deploiement, deploiement

Tâches :

- Initial commit deploiement render1
- Initial commit deploiement render
- Initial commit deploiement v3
- Initial commit deploiement v2
- Initial commit deploiement v3
- Mon commit sur la branche deploiement
- Début du développement sur la branche devPhoto
- Mon commit sur la branche auth

Semaine 22 - 2025 | Statut : À faire

Branches : , devEvenement, devEvenement, devTarif, main, main

Tâches :

- feature api deploiement render
- add responsive
- feature correction bug'
- feature tarif
- feature api deploiement render v2
- feature api deploiement render v3
- feature backend fonctionnel none-3
- feature backend fonctionnel none-2
- feature backend fonctionnel none-1
- feature correction de lajout image visuel

Planning Synthétique Hebdomadaire (Projet Git)

- feature api deploiement clooudinary
- feature api deploiement clooudinary v6
- feature api deploiement clooudinary V5
- feature api deploiement clooudinary v 3
- feature api deploiement clooudinary v6
- feature evenement creation